

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| OPETUS, NUORISO JA LASTENKULTTUURI (hankintakategoria 1.) | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta | Perusopetuksen vuosiluokkien 1.-2. ja erityisen tuen oppilaille kohdennettu palvelu. VOS | | 880 000 € | 10/2020-1/2021 | | 8/2021 | 8/2021-6/2025 | Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä | |
| Nuorten kesätyöllistäminen | | 48 400 € | | 11-12/2020 | | | | Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä ja nuorisotyön päällikkö Mervi Hiltunen | |
| Ateriapalvelut | Ateriapalvelujen hankinta Koulutuskuntayhtymä Tavastialta Myllymäen koulun väistöä varten | | 195 000 € | | | | 1/2021-12/2023 | Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä ja Myllymäen koulun rehtori Outi Kärki | Sidosyksikköhankinta |
| Kouluohjaajapalvelu | Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimijoilta hankittu palvelu | 50 000 € | | | | | | Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä | |
| Oppikirjat ja niihin liittyvä oheismateriaali | | | 600 000 € | | | 11/2020 | 11/2020-11/2022, optio 11/2024 asti | Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä | Kirjavälitys/Hansel |
| Soittimet | | | | Sopimuskausi päättyy 9/2021 | | | | | Nyt Sarastian yhteishankinta |
| Sähköinen kirjallisuus | | | 200 000 € | | | | 3/2019-1/2024 | Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä ja digikehittämispäällikkö Jari Harvio | Edustore/Kuntien Tiera |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | 200 000 € | | | | | Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä | Lukuisat toimittajat, Accepta jne. |

| VARHAISKASVATUS (hankintakategoria 2.) | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmä | | 120 000 € | | 12/2020-1/2021 | 2-4/2021 | 6/2021 | 3 vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi | Palvelupäällikkö Janne Orkola ja varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja | |
| Esiopetus | Palvelusetelituottajilta ostettava esiopetus | | 550 000 € | 6/2021 | | 8/2021 | 8/2021-5/2022 | Varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja | Suorahankinta yksikköhintaperusteisesti palvelusetelituottajaksi hyväksytyiltä toimijoilta |
| Liikunta- ja leikkivälineet | | | 35 000 € | Sopimuskausi päättyy 9/2021 | | | | Varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja ja palvelusuunnittelija Matti Putkonen | Nyt Sarastian yhteishankinta |

| KULTTUURI JA VAPAA-AIKA (hankintakategoria 3.) | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Kokoelmanhallintaohjelma | Kaupunginmuseon kokoelmanhallintaohjelma | 50 000 € | | 11-12/2020 | | | | Kaupunginmuseon tutkija Saija Sillanpää | |
| Klassisen musiikin konsertit | Palvelun osto Verkatehdas Oy:ltä | 80 000 € | | 11-12/2020 | | 1/2021 | 1 vuosi | Kulttuuripäällikkö Janne Nieminen | Sidosyksikköhankinta, tulot noin 10 000 € |
| Liikunnanohjaus/toiminta | Yhteenlaskettu palvelun osto Hämeenlinnan liikuntahalliyhtiöiltä | 447 000 € | | 10-12/2020 | | 1/2021 | 1 vuosi | Liikuntapäällikkö Päivi Joenmäki | Sidosyksikköhankinta |
| Kirjaston lainausautomaattien uusiminen | | 70 000 € | Avoim | Käynnistyy vuonna 2021, hankinta vuonna 2022 | | | | Kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen | |
| Kirjaston kirjat | | | | | | | | Kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen | Nyt Sarastian yhteishankinta |

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU (hankintakategoria 4.) | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Trimble Cloud | Trimblen ohjelmistojen siirto pilvipalveluun; hinta käsittää lisenssit, työn ja koulutuksen | 170 000 € | | 1/2021 | 2/2021 | 5/2021 | 4 vuotta | Paikkatietosuunnittelija Kari Jokela | Tietohallinnon hankinta |
| Infran suunnittelun puitesopimuksiin perustuvat tilaukset | Kunnallistekniikan suunnittelu; Geotekninen suunnittelu; Rakennetekniikka; Siltatekniikka; Liikennesuunnittelu; Hulevesien hallinnan suunnittelu; Maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen liittyvät selvitykset; Maastomittaukset ja maaperätutkimukset | | 200 000 € | 6-10/2020 | 11-12/2020 | 1/2021 | 4 vuotta | Suunnittelupäällikkö Jenni Sabel | |
| Linnanpuiston yleissuunnitelma | Maisema-arkkitehtikilpailu | 30 000 € | | 3-6/2021 | 8/2021 | 9/2021 | | Viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen | |
| Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymän tiesuunnitelma | Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen | 150 000 € | | 8-11/2020 | 12/2020 | 1/2021 | 2 vuotta | Hankesuunnittelupäällikkö Antti Kaukiainen ja maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki | Kulut jakautuvat kahdelle vuodelle |
| Kaavoituksen puitesopimuksiin perustuvat tilaukset | Melu-, värinä- ja akustiikkaselvitykset; Arkeologiset ja kulttuuriympäristöselvitykset; Luontoselvitykset | | 150 000 € | 6-10/2020 | 11-12/2020 | 1/2021 | 4 vuotta | Asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä | |
| Iittalan kaavarunko | Kaavarungon saattaminen loppuun | 15 000 € | | 3/2021 | 5/2021 | 6/2021 | | Asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä | |
| Aulangonniemi | Asemakaavan muutoksen loppuun saattaminen | 15 000 € | | 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | | Asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä | |
| Asemanrannan taide 1 | Väliaikainen taideteos | 10 000 € | | 1/2020 | 1/2021 | 6/2021 | | Maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki | Taidehankinta |
| Asemanrannan taide 2 | Yleisen taidekilpailun teoksen toteutussuunnittelu | 15 000 € | | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | | Maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki | Taidehankinta |
| Tonttien hinta-arvioiden päivitys | Arvioidaan kaupungin tonttien markkina-arvot | 50 000 € | | 8-9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | | Palveluasiantuntija Sirpa Rahikainen | |
| Mittalaitteet | Takymetriin uusiminen | | 15 000 € | 3-5/2021 | 6/2021 | 8/2021 | Rahoitusleasing 5 vuotta | Tonttipäällikkö Kimmo Sulonen | Lunastetaan omaksi |
| Joukkoliikenne, kohde 4 | Linja 13 | 0 € | 165 000 € | 1-4/2021 | 5-6/2021 | 6/2021 | 7 vuotta + optio 3 vuotta | Joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi | |
| Joukkoliikenne, kohde 5 | Linjat 14, 16, 17 | 0 € | 560 000 € | 1-4/2021 | 5-6/2021 | 6/2021 | 7 vuotta + optio 3 vuotta | Joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi | |
| Joukkoliikenne, kohde K1 | Kalvolan kyläpussi ja henkilökuljetukset | 0 € | 330 000 € | 1-4/2021 | 5-6/2021 | 8/2021 | 3 vuotta + optio 2 vuotta | Joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi | |
| Joukkoliikenne, kohde Hä1-Hä6 | Kantakaupungin henkilökuljetukset | 0 € | 650 000 € | 1-4/2021 | 5-6/2021 | 8/2021 | 3 vuotta + optio 2 vuotta | Joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi | |

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| INFRA, RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO (hankintakategoria 5.) | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Metsäharjun kaava-alueen rakentaminen | Rakennusurakka | 615 000 € | 0 € | 12/2020-1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 6 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Vastamäen alueen katu- ja hulevesisaneeraus | Rakennusurakka | 680 000 € | 0 € | 12/2020-1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 4 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Voutilan asevelikylän saneeraus | Rakennusurakka | 1,84 milj. € | 0 € | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | 7 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Papinniitty alueen saneeraus, Eteläosa 1/2 | Rakennusurakka | 600 000 € | 0 € | 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | 6 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | Suunnittelun alueen eteläinen osa. Pohjoinen osa 2022- optio samaan hankintaan. |
| Brahenkadun akk:n hulevesipumppaamon saneeraus | Rakennusurakka | 200 000 € | 0 € | 8/2021 | 9/2021 | 10/2021 | 2 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Rantareitin tukimuurin korjaus hopeaseppien sillan kohdalla | Rakennusurakka | 200 000 € | 0 € | 12/2020 | 1/2021 | 2/2021 | 3 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Asemanrannan pysäköintialueen rakentaminen (ja katujen viimeistelytyöt) | Rakennusurakka | 220 000 € | 0 € | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 2 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Sairaala-alueen rakentaminen | Rakennusurakka | 800 000 € | 0 € | 12/2020 | 1/2021 | 2/2021 | 5,5 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Rapamäen pyörätien ja Olympiakadun jatkeen rakentaminen | Rakennusurakka | 810 000 € | 0 € | 12/2020-1/2021 | 1/2021 | 2/2021 | 7 kuukautta | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Mensan rannan kehittäminen | Rakennusurakka | 320 000 € | 0 € | | | | | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Torijään jäähdytyslaitteisto ja pysyvät rakenteet | Laittehankinta kaupungille ja muutokset torijään pysyväälle paikalle | 300 000 € | 0 € | | | | | Rakennuttajapäällikkö Jere Takala | |
| Hattelmalanharjun alueen katuvalaistussaneeraus | Rakennusurakka | 160 000 € | 0 € | 11/2020-2/2021 | 4/2021 | 6/2021 | 4 kuukautta | Sähköasiantuntija Hannu Rastas | |
| Lammí, Huovilan alueen katuvalaistussaneeraus | Rakennusurakka | 150 000 € | 0 € | 3/2021 | 6/2021 | 8/2021 | 4 kuukautta | Sähköasiantuntija Hannu Rastas | |
| Kivityöt | Palvelusopimus | 0 € | 100 000 € | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Sv-kaivojen sakkapiesien tyhjennys | Palveluhankinta | 0 € | 40 000 € | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Hiekanpoisto | Palveluhankinta | 100 000 € | | 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 1 kausi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Kalvolan ja Rengon talvityöt | Palveluhankinta | 80 000 € | 80 000 € | 4/2021 | 5/2021 | 7/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Kalsiumkloridi | Tavarahankinta | 30 000 € | 30 000 € | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Natriumkloridi | Tavarahankinta | 35 000 € | 35 000 € | 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Kylmäpaikkausmassat | Tavarahankinta | 6 000 € | 6 000 € | 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Kantakaupungin talvihoitopiirejä | Palveluhankinta | 100 000 € | 100 000 € | 4/2021 | 5/2021 | 7/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Töhröjen poisto | Palveluhankinta | 15 000 € | 15 000 € | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Kulutusterät | Tavarahankinta | 20 000 € | 20 000 € | 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | 4 vuotta | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Konekaluston uusiminen | Tavarahankinta | 200 000 € | | 9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Laiturihankinnat | Tavarahankinta | 20 000 € | | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | | Tommi Nurmi | |
| Kantakaupungin aluehoitourakka | Palveluhankinta | 500 000 € | 500 000 € | 2020/2021 | 4/2021 | 10/2021 | 4 vuotta + optio 2 vuotta | Kunnossapitomestari Niina Roström | |
| Ryhmäkäsivit 2022 | Tavarahankinta | 55 000 € | | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 1 vuosi | Vastaava mestari Olli Aaltonen | |
| Leikkivälitteet 2021 | Tavarahankinta | 70 000 € | | 2/2021 | 3/2021 | 7/2021 | 1 vuosi | Vastaava mestari Olli Aaltonen | |
| Hämeensaaren esteetön uimarempi | Tavarahankinta | 100 000 € | | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | | Vastaava mestari Olli Aaltonen | |

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|---------|----------------|--------|---|--|--|
| Tervaniemi | Liikunta- ja leikkivälineiden lisäys | 15 000 € | | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | | Vastaava mestari Olli Aaltonen | |
| Vuokrakoneet (KKHp19) | Palvelusopimus | 27 000 € | 27 000 € | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Vastaava mestari Markus Lahtinen | |
| Raivaussahatyöt | Metsänhoitoon liittyviä raivaussahatöitä | 30 000 - 50 000 € | | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 9 kuukautta | Metsätalousinsinööri Mika Rantonen | |
| Pilaantuneen ja pilaantumattoman maan aineksen sekä maaperästä löytyvän jätteen vastaanotto | Palvelusopimus | 0 € | 250 000 € | 12/2021 | 12/2020-1/2021 | 2/2021 | 1 vuosi + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi | Kiertotalouskoordinaattori Jenni Harmoinen | |

VIRANOMAISPALVELUT / YMPÄRISTÖ, RAKENNUSVALVONTA, MAATALOUS JA LOMITUS (hankintakategoria 6.)

| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuuhenkilö | Muut huomiot |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjouskilpailu | Sopimuskauden alkua | | | |
| | Todennäköisesti ei kilpailutuksia vuonna 2021 | | | | | | | | |

KIINTEISTÖT / TILAPALVELUT (hankintakategoria 7.)

| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuuhenkilö | Muut huomiot |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjouskilpailu | Sopimuskauden alkua | | | |
| Kaurialan lukio | Sisäilmakorjaukset | 300 000 € | | Käynnissä | | | | Kunnossapitoinsinööri Hanna Koliseva | Tuntityönä |
| Ruununmyllyn koulu | LJH:n vaatimat muutokset sekä lämmitysjärjestelmän muutos maalämmöksi (puu- ja kivikoulu) | 500 000 € | | Käynnissä | 2/2021 | 5/2021 | | Rakennuttajainsinööri Taru Gröhn | |
| Eteläisten koulu ja päiväkot | Maalämpöjärjestelmän rakentaminen + uusi sähköpääkeskus | 450 000 € | | 1/2021 | 2/2021 | 5/2021 | | Energia-asiantuntija Marika Kyrklund | |
| Sairion päiväkot | Peruskorjaus - aloitus | 210 000 € | | 1/2021 | 4/2021 | 9/2021 | | Rakennuttajainsinööri Taru Gröhn | |
| Vanajanlinna, Ratsula | Sisäilmakorjaukset ja lisähuoneet | 200 000 € | | Käynnissä | 1/2021 | 03/21 | | Rakennuttajainsinööri Taru Gröhn | |
| Vuorentaan koulu | Purku-urakka | 200 000 € | | 1/2021 | 3/2021 | 6/2021 | | Rakennuttajainsinööri Taru Gröhn | |
| Koivurinne | Purku-urakka | 310 000 € | | 2/2021 | 5/2021 | 7/2021 | | Rakennuttajainsinööri Taru Gröhn | |
| Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut | Puitesopimuskilpailutus | 10 000 € | 200 000 € | 1/2021 | 2/2021 | 4/2021 | 4 vuotta | Kiinteistöjohtaja Pasi Korte | |
| Kunnossapitopalvelut | Puitesopimuskilpailutus | 20 000 € | 2,2 milj. € | 1/2021 | 2/2021 | 5/2021 | 4 vuotta | Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto | Korvaa osan Palmian nykyisestä sopimuskokonaisuudesta |
| Kiinteistötietojärjestelmät | Tilapalveluiden käytössä olevien järjestelmien nykyaikaistaminen (rakennuttaminen, ylläpito, energiajohtaminen, omaisuusrekisteri sekä vuokraus) | 200 000 € | 100 000 € | 1/2021 | 3/2021 | 8/2021 | | Kiinteistöjohtaja Pasi Korte | Kertakulut sisältävät hankinta-, konversio ja rajapintakustannukset |
| HYK | Talonrakennusinvestointi | 15,4 milj. € | | | | | | Kiinteistöjohtaja Pasi Korte | Hankkeen käynnistäminen edellyttää valitusprosessin päättymistä |
| IV-suodattimet | Tavarahankinta, puitesopimus | | 50 000 € | | | | | Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto | Mahdollinen Sarastian yhteishankinta |
| Hissi- ja nosto-ovien huoltopalvelut | Palveluhankinta, puitesopimus | | 40 000 € | | | | | Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto | Mahdollinen Sarastian yhteishankinta |

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT (hankintakategoria 8.) | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot | |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | | |
| Lastensuojelun valvotut tapaamiset | Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset valvotut tapaamiset | | 250 000 € | | | | 6/2020 | 3 vuotta + optio 1 vuosi | Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marika Paasikoski-Junninen sekä ostopalvelupäällikkö Liisa Lepola | Maakunnallinen hankinta; nykyinen sopimus voimassa 5/2023 saakka + optio 1 vuosi |
| Lastensuojelun laitoshoidon, ammatillisen perhekotihoidon ja kotiin annettavan perhekuntoutuksen hankinta | | | 6,0 milj. € | Syysy 2021 | Kevät 2022 | | 1/2023 | | Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marika Paasikoski-Junninen sekä ostopalvelupäällikkö Liisa Lepola | Maakunnallinen hankinta; nykyinen sopimus voimassa 12/2021 saakka + optio 1 vuosi |
| Perheiden ja jälkihuollon tukipalvelu | | | 4,7 milj. € | | | | 1/2021 | 3 vuotta + optio 1 vuosi | Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marika Paasikoski-Junninen sekä ostopalvelupäällikkö Liisa Lepola | Nykyinen sopimus voimassa 12/2024 saakka + optio 1 vuosi |
| Suomen kielen kerhotoiminta ja lastenhoito | | | 100 000 € | | | | | | Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marika Paasikoski-Junninen | Selvitetään hankinnan tarve; tällä hetkellä avustuksena |
| Koululaisten näöntarkastus | | | | | | | 1/2020 | 2 vuotta | Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marika Paasikoski-Junninen sekä asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula | Nykyinen sopimus voimassa 12/2022 saakka |

| TERVEYSPALVELUT (hankintakategoria 9.) | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|---|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot | |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | | |
| AVOSAIRAANHOIDON PALVELUT | | | | | | | | | | |
| Mammografia ja rintasyöpäseulonnat | Avosairaanhoidon palvelut | | 216 000 € | 9-10/2020 | 12/2020 | | 1/2021 | 2 vuotta | Avosairaanhoidon ylilääkäri Outi Hämäläinen | |
| Radiologipalvelut | Avosairaanhoidon palvelut | | 200 000 € | | | | 1/2020 | Sopimuskausi jatkuu, voimassa toistaiseksi | Avosairaanhoidon ylilääkäri Outi Hämäläinen | |
| Kuvantamislaitteet, leasing | Avosairaanhoidon laitehankinta | | 100 000 € | 1-3/2021 | 4/2021 | | 5/2021 | 5 vuotta | Avosairaanhoidon ylilääkäri Outi Hämäläinen | |
| SUUN TERVEYDENHUOLTO | | | | | | | | | | |
| Hammashoitoyksiköt | Hammasyksiköitä asemille, laitekannan uusinta, kaksi yksikköä vuodessa | | 60 000 € | 9-11/2020 | 11-12/2020 | | 1/2021 | | Ylihammaslääkäri Teija Raivisto | Mahdollinen Sarastian yhteishankinta |
| HENKINEN HYVINVOINTI | | | | | | | | | | |
| Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavat asumispalvelut | Maakunnallisen hankinnan minikilpailutus vuosittain (RAI ja asiakastytytvyyskysely) | | 3,8 milj. € | Syysy 2021 | Kevät 2022 | | 11/2022 | | Ostopalvelupäällikkö Liisa Lepola | Maakunnallinen hankinta; nykyinen sopimus voimassa 10/2021 saakka + optio 1 vuosi |

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| IKÄIHMISTEN PALVELUT (hankintakategoria 10.) | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja välimuotoisten asumispalvelujen hankinta | | | 23,0 milj. € | | | | 1/2021 | Puitejärjestely 4 vuotta | Ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko sekä asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula |
| Kotihoidon hankinta | Kauriala ja Myllymäki | | 1,0 milj. € | | | | 1/2013 | Toistaiseksi voimassa oleva | Ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko sekä asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula |
| Vainajien siirtokuljetukset | | | 10 000 € | | | | 8/2019 | 2 vuotta + optio 2 vuotta | Asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula sekä ostopalvelupäällikkö Liisa Lepola |
| Turvapuhelin | | | | | | | 6/2014 | Toistaiseksi voimassa oleva | Asiakkaat maksavat itse kulut |
| Lääkkeiden koneellinen annosjakelu | | | | | | | 3/2017 | Toistaiseksi voimassa oleva | |
| Lääkeautomaatti | | | | Kevät 2021 | Kesä 2021 | | 1/2022 | Toistaiseksi voimassa oleva | |
| Videovälitteinen kommunikointi | | | | 12/2020 | 12/2020 | | 1/2021 | | Tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö |

| VAMMAISPALVELUT (hankintakategoria 11.) | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Vammaisten tilapäisasuminen ja kotiin annettavat palvelut | | | 1,3 milj. € | | | | 1/2021 | Puitejärjestely 4 vuotta | Ostopalvelupäällikkö Tuulikki Forssén |
| Kehitysvammaisten asumispalvelut | | | 6,325 milj. € | | | | 1/2021 | Puitejärjestely 4 vuotta | Ostopalvelupäällikkö Tuulikki Forssén |
| Vammaisten asumispalvelut | | | 2,14 milj. € | | | | 1/2021 | Puitejärjestely 4 vuotta | Ostopalvelupäällikkö Tuulikki Forssén |
| Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennan hankinta | | | 40 000 € | | | | 1/2021 | 2 vuotta + optio 2 vuotta | Ostopalvelupäällikkö Tuulikki Forssén |
| Asunnonmuutostöiden hankinta | Sisältää vammaisten ja ikäihmisten asuntojen muutostyöt | | 50 000 € | | | | | | Selvitetään hankinnan tarve |

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| PELASTUSTOIMI (hankintakategoria 12.) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Sammutusauto | Investointisuunnitelman mukainen hankinta, jolla korvataan käytöstä poistettava ajoneuvo | 449 000 € | | 5-9/2020 | 10-11/2020 | 1/2021 | 2 vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi | Pelastuspäällikkö Petri Talikka | 8 pelastuslaitoksen yhteishankinta (Sansia Oy), haetaan PSR avustus |
| Säiliösammutusauto | Investointisuunnitelman mukainen hankinta, jolla korvataan 2 käytöstä poistettavaa ajoneuvoa | 342 000 € | | 5-9/2020 | 10-11/2020 | 1/2021 | 2 vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi | Pelastuspäällikkö Petri Talikka | 8 pelastuslaitoksen yhteishankinta (Sansia Oy), haetaan PSR avustus |
| Ambulanssi, 4 kpl | 4 ambulanssin hankinta, joilla korvataan 4 käytöstä poistettavaa | | 154 000 € | 3-5/2020 | 6-7/2020 | 9/2020 | 2 vuotta | Ensihoitopäällikkö Lasse Hakala | Rahoitus Nordea-leasing 48 kk, kulut ilmoitettu 4 autoa yhteensä/vuosi |
| Ensihoidon kenttäjohtoyksikkö | Hankinta korvaa käytöstä poistettavan ajoneuvon | | 45 000 € | 1-2/2021 | 3-4/2020 | 8/2020 | 1 vuotta | Ensihoitopäällikkö Lasse Hakala | Rahoitus Nordea-leasing 48 kk |

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| RUOKA, SIIVOUS JA KIINTEISTÖNHOITO (hankintakategoria 13.4.) | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut / Kalvola ja Renko | | 0 € | 1,0 - 1,2 milj. € | 2020 | 1-3/2021 | 8/2021 | 4 vuotta + optio 4 vuotta | Kiinteistöjohtaja Pasi Korte ja hankintapäällikkö Aapo Korte | |
| Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut / Hauho, Lammi ja Tuulos | | 0 € | Tarkentuu myöhemmin | 4-12/2021 | 1-3/2022 | 8/2022 | 4 vuotta + optio 4 vuotta | Kiinteistöjohtaja Pasi Korte ja hankintapäällikkö Aapo Korte | |
| Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut / ensimmäinen kolmannes kantakaupungista | | 0 € | Tarkentuu myöhemmin | 4-12/2021 | 1-3/2022 | 8/2022 | 4 vuotta + optio 4 vuotta | Kiinteistöjohtaja Pasi Korte ja hankintapäällikkö Aapo Korte | |
| Elintarvikkeiden tukkutoimitukset | Selvitetään, onko kaupungilla hankinnalle tarvetta, koska ateriapalvelut tuotetaan ulkoisten palveluntuottajien toimesta | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | 1-3/2021 | 4-5/2021 | 7/2021 | Tarkentuu myöhemmin | Hankintapäällikkö Aapo Korte | Mahdollinen Sarastian yhteishankinta |
| Kiinteistöpalvelut ja ulkoaluetyöt / ensimmäinen puoliikas koko kaupungista | | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | 1-9/2021 | 10-12/2021 | 5/2022 | 4 vuotta + optio 4 vuotta | Kiinteistöjohtaja Pasi Korte ja hankintapäällikkö Aapo Korte | |
| Kiinteistöpalvelut ja ulkoaluetyöt / toinen puoliikas koko kaupungista | | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | 4-12/2021 | 1-3/2022 | 9/2022 | 4 vuotta + optio 4 vuotta | Kiinteistöjohtaja Pasi Korte ja hankintapäällikkö Aapo Korte | |

Hankintasuunnitelmat 2021

YHTEENVETO

| MUUT TAVARAT (hankintakategoria 13.5.) | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Mattojen vaihtopalvelu, vaihdettavat käsipyyhkeet ja ostettavat matot | | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | 1-9/2021 | 10-11/2021 | 1/2022 | Tarkentuu myöhemmin | Kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto ja hankintapäällikkö Aapo Korte | Mahdollinen Sarastian yhteishankinta |
| Ostettavat työvaatteet, turvajalkineet sekä henkilösuojaimet ja suoja-asusteet | Koronaviruspandemiaan liittyvät suojaimet hankitaan Kanta Logistiikalta | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | 2020 | 1-2/2021 | 3/2021 | Tarkentuu myöhemmin | Hankintapäällikkö Aapo Korte | Mahdollinen Sarastian yhteishankinta |
| Paino- ja kopiointipalvelut sekä kirjekuoret | Painotyöt, kuten esitteet ja käyntikortit, painetut kirjekuoret sekä kopiointityöt, kuten rakennuspiirustukset | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | 1-7/2021 | 8-9/2021 | 11/2021 | Tarkentuu myöhemmin | Viestintäpäällikkö Tiina Vahtokari ja hankintapäällikkö Aapo Korte | Mahdollinen Sarastian yhteishankinta |
| Suojavarusteet | Koronaviruspandemiaan liittyvät varusteet hankitaan Kanta Logistiikalta; selvitetään, onko kaupungilla hankinnalle muuta tarvetta | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | Nimeämättä | Mahdollinen Hanselin dynaaminen hankintajärjestelmä |

| MUUT PALVELUT (hankintakategoria 13.6.) | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|
| Hankinnan kohde | Selite / sisältö | Hankinnan (ennakoitu) arvo | | Aikataulu | | | Suunniteltu sopimuskausi | Vastuhenkilö | Muut huomiot |
| | | Kertakulut € (alv 0 %) | Juoksevat kulut €/vuosi (alv 0 %) | Valmistelu | Tarjous- kilpailu | Sopimus- kauden alku | | | |
| Myyntilaskuprosessi ja perintäpalvelut | Myyntilaskutus, myyntireskontran hoito ja perintäpalvelut | 50 000 € | 500 000 € | 2021 | 2021 | 2022 | Toistaiseksi | Talousjohtaja Jussi Oksa | |
| Päivittäistavaraostojen maksukortit | Selvitetään, onko kaupungilla hankinnalle tarvetta, koska kaupungilla käytössä S-Business -kortit ja koska on sitouduttu Hanselin prepaid-palveluiden yhteishankintaan | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | 1-3/2021 | 4-5/2021 | 7/2021 | Tarkentuu myöhemmin | Hankintapäällikkö Aapo Korte | Mahdollinen Sarastian yhteishankinta |
| Salkunhoitopalvelut | Sijoitustoiminnan salkunhoito | 0 € | 500 000 € | 1-2/2021 | 3-5/2021 | 2022 | Toistaiseksi (8-10 vuotta) | Talousjohtaja Jussi Oksa | |
| Työnohjauspalvelut | | Tarkentuu myöhemmin | Tarkentuu myöhemmin | 1-8/2021 | 9-10/2021 | 1/2022 | Jos puitejärjestely, 4 vuotta; jos muu, voi olla yli 4 vuotta | Hankintapäällikkö Aapo Korte | Puitejärjestely tai dynaaminen hankintajärjestelmä |