
KESKUSTAVISIO 2014 5.9.2014

ISOT HANKKEET JA TOIMENPITEET suunnittelu vaaleammalla Heti tehtävät toimenpiteet punaisella

toteutus tummemmalla

Hanke / toimenpide Tavoiteaikataulu Vastuutahot

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Kaavoitus

1 Asemanseudun kehittämisen kokonaistarkastelu

maankäytön suunnittelu, Linnan Kehitys, infran suunnittelu ja 

rakennuttaminen

2 Kaurialan kaavamuutokset maankäytön suunnittelu, yksityiset maanomistajat

3 Vanaja-Kantolan kaavarunko maankäytön suunnittelu

Liikenne

4 Keskitetyn pysäköintilaitoksen yksityisen rahoituksen osuus HML Pysäköinti Oy

5 Pysäköintiratkaisu

6 Pysäköintilaitoksen edellyttämä asemakaavan muutos maankäytön suunnittelu

7 Pysäköintilaitoksen suunnittelu ja toteutus

HML Pysäköinti Oy, infran suunnittelu ja rakennuttaminen, 

maankäytön suunnittelu, tilakeskus

8 Huoltoliikenteen ja logistiikan yleissuunnitelma

HML Pysäköinti Oy, infran suunnittelu ja rakennuttaminen, 

maankäytön suunnittelu, tilakeskus

9 Valaistuksen kokonaissuunnitelma (sis. kausivalosuunnitelman toteutus)

infran suunnittelu ja rakennuttaminen, maankäytön suunnittelu, 

tilakeskus

10 Katutilojen jäsentelyn muutokset kävelyä ja pyöräilyä suosiviksi infran suunnittelu ja rakennuttaminen

Sibeliuksenkatu, Hallituskatu, Linnankatu * edellyttää keskitettyä pysäköintiratkaisua

11 Kevyen liikenteen silta Maaherranpuistosta asemanseudulle infran suunnittelu ja rakennuttaminen, maankäytön suunnittelu

12 Silta Kantolasta Visamäkeen infran suunnittelu ja rakennuttaminen, maankäytön suunnittelu

13 Paasikiventien jatke, radan alitus Katisiin valtatielle 10 infran suunnittelu ja rakennuttaminen, maankäytön suunnittelu

Viheralueet, rannat

14

Kansallisen kaupunkipuiston laajentaminen vaiheittain (I: torin ympäristö, 

Aulangonniemen puuttuva osa, Katajiston kartano)

infran suunnittelu ja rakennuttaminen, vihersuunnittelu, 

maankäytön suunnittelu, yksityiset maanomistajat

15 Vaakunnan/ Mensan rannan kehittäminen (veneily & palvelut)V
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KESKUSTAVISIO 2014 5.9.2014

KÄYNNISTYNEET TAI LÄHITULEVAISUUDEN HANKKEET/TOIMENPITEET suunnittelu vaaleammalla Heti tehtävät toimenpiteet punaisella

toteutus tummemmalla

Hanke / toimenpide Tavoiteaikataulu Toteuttajatahot, yhteistyötahot

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Kaavoitus

1 Engelinrannan kaavoitus ja toteutus maankäytön suunnittelu, Eteläranta Oy

2 Asemanseudun asemakaavoitus ja toteutus maankäytön suunnittelu

3 Suomen kasarmin alueen asemakaavoitus ja toteutus maankäytön suunnittelu

4 Linja-autoaseman korttelin asemakaavamuutos ja toteutus maankäytön suunnittelu, Eteläranta Oy

5 Korttelin 2 asemakaavan muutos, Hallituskatu (Vallin grilli) maankäytön suunnittelu

Mahdollisia yksityisten asemakaavamuutoksia

Linnan kauppakeskuksen korttelin 1 ja korttelin 2 (OP) asemakaavan muutos (Reska)

Korttelin 7 (Paavonkulma) asemakaavan muutos, Rauhankatu

Korttelin 9 asemakaavan muutos (Skapat)

Liikenne

6 Kasarmikadun katutilan jäsentelyn muutos (ei edellytä pysäköintiratkaisua) infran suunnittelu ja rakennuttaminen, Linnan Infra

7 Pyöräilyn kokonaissuunnitelma (laatukäytävät, pysäköinti) infran suunnittelu ja rakennuttaminen

8 Raatihuoneenkadun pyöräilyn selkeyttäminen opastein/liikennemerkein infran suunnittelu ja rakennuttaminen, Linnan Infra

9

Reskan perusparannus (valaistus, opastus, kalustus ja varustus, istutukset) ja jatkaminen 

Goodmanille (leveämmät suojatiet, visuaalinen ilme)

maankäytön suunnittelu, infran suunnittelu ja 

rakennuttaminen, vihersuunnittelu, Linnan Infra

10 Opasteet (pitkänmatkainen liikenne, turismi, pyöräily)

infran suunnittelu ja rakennuttaminen, vihersuunnittelu, 

Linnan Infra

11 Paikallisliikenteen palvelutasotavoitteiden uudelleen määrittely

maankäytön suunnittelu, infran suunnittelu ja 

rakennuttaminen

12 Paikallisliikenteen linjaston kokonaisuudistus

maankäytön suunnittelu, infran suunnittelu ja 

rakennuttaminen

13 Paasikiventien linjauksen muutos ja katuympäristön viihtyvyyden parantaminen

maankäytön suunnittelu, infran suunnittelu ja 

rakennuttaminen, vihersuunnittelu, Linnan Infra

14 Paasikiventien alikulku Engelinrannasta keskustaan

maankäytön suunnittelu, infran suunnittelu ja 

rakennuttaminen, vihersuunnittelu, Linnan Infra

Viheralueet, rannat

15 Leikkipaikka/-paikkoja kaupalliseen ydinkeskustaan (mahd. Reskan perusparannuksen yht.)

maankäytön suunnittelu, infran suunnittelu ja 

rakennuttaminen, vihersuunnittelu, Linnan Infra

16 Linnanpuiston perhepuisto (maisemasuunnitelman toteutus) vihersuunnittelu, kahvilayrittäjä

17 Rantojen kehittäminen välillä Linnanpuisto-Laivaranta (suunnitelma on, palvelut)

18

Hämeensaaren virkistysalueet: leikkipuiston parantaminen 2015

nuorten huomioiminen virkistysalueen suunnittelussa

maankäytön suunnittelu, infran suunnittelu ja 

rakennuttaminen, vihersuunnittelu

19

Laivarannan ja ystävyydenpuiston rannan veneilyn kehittäminen (opasteet, varaston muutos, 

Rantacasinon uudistus)
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KESKUSTAVISIO 2014 5.9.2014

Hanke / toimenpide Tavoiteaikataulu Toteuttajatahot, yhteistyötahot

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

Muut hankkeet

1 Kortteleiden 1 ja 2 (Linnan kauppakeskus ja OP) ideakilpailu kaupunki, yksityiset maanomistajat

2 Verkatehtaan paviljonki ja ranta-alueen suunnittelu, arkkitehtikilpailu kaupunki, Verkatehdas

3 Asemanseudun palvelurakennus (palvelut, pysäköinti, matkailupalvelut)

Tapahtumia, toimintaa

4 Lisää talvitapahtumia keskustaan yhdistykset, kaupunkikeskustayhdistys

5 Harjoituslatu Linnanpuistoon kaupunki

6 Liikuntaa keskustaan (esim. torille katusähly, katukoris, beach-volley, parkour, luistelu) yhdistykset, kaupunkikeskustayhdistys, kaupunki

7 Lajiesittelyitä torille (yhdistykset) yhdistykset, kaupunkikeskustayhdistys

Prosessit

8 Yritysten sijoittumisprosessit kuntoon Linnan Kehitys, kaupunki

9 Täydennysrakentamisen periaatteet kaupunki

10 Rahoitusinstrumenttien kehittäminen ("julkinen raha ei riitä" ) Linnan Kehitys, kaupungin kehittämisyksikkö

11 Sähköisten palvelujen ja yhteisten palvelukonseptien kehittäminen (public-private) Linnan Kehitys, kaupungin kehittämisyksikkö
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