

Työmaatiedote 3

Työmaan nimi ja työnro 002007 Keinusaarentie 1, peruskorjaus ja muutos yläkouluksi
Osoite Keinusaarentie 1

Viikkotiedote

Kohde Keinusaarentie 1 peruskorjaus ja muutos yläkouluksi

Päivämäärä 02.07.2020

Tekijän nimi Janne Sippola, Rakennustoimisto Taitoneliö Oy





1.krs matalan osan alapohjan raudotusta



3.krs purettu, lattiassa plaano

Tilannekuvaus

Aikataulutilanne

Aikataulussa

Yleistilanne

- Urakkaan kuuluvat sisäpuolen purkutyöt pääosin tehty
- Viemäriasennukset aloitettu
- Pihan kaivuu ja putkitöistä 80% tehty
- Suurimpina työvaiheina käynnissä alapohjan raudoitus ja valut, kerrosten tasoitetyöt, matalan osan vesikatto/iv-kh, rakennetiivistykset

Muuta huomioitavaa

- Keinusaarentien liittymissä vilkasta työmaaliikennettä
- Kesäloma-aikana työmaa normaalissa toiminnassa